

Informatie bulletin nr. 4
Protocollen commissie
Februari 2005

Op 9 februari 2005, een klein jaar na de herstart van het project “Ontwikkeling landelijke verpleegkundige protocollen SEH”, kwam de projectgroep voor de laatste keer bijeen in Amersfoort voor een evaluatie en het bespreken van de resultaten van een jaar intensieve samenwerking.

Wat is tot dusver bereikt?

- De protocollengroep heeft 8 protocollen geschreven, een aantal daarvan met toelichting en validatie
- Projectleider Kees Vedder heeft een eerste aanzet gegeven tot omzetting van de aangeleverde protocollen in het standaard format (gelijk aan de ambulanceprotocollen).
- Daarna heeft Kees Vedder samen met Wim ten Wolde een 20-tal gerelateerde protocollen geselecteerd uit het protocollenboek van de ambulancedienst.
- Door een viertal leden van de projectgroep zijn alle protocollen vervolgens gescreend en aangescherpt.

De werkzaamheden van de projectgroep in deze samenstelling zijn nu klaar. Kees Vedder bedankt de schrijvers van de protocollen voor hun inzet en enthousiasme. Een kleine groep van vier man gaat verder met de afronding.

Wat moet er ter afronding van dit (deel)project nog gebeuren?

- Afronding van de protocollen om te komen tot de uitgave in boekvorm.
- Toelichtingen omzetten in het standaard format. Hier zullen twee leden van de projectgroep zich mee bezig houden.

Voordat het protocollenboek klaar is voor de drukpers zal er nog heel wat werk verzet moeten worden. Wanneer het vervolg soepel verloopt zal het boekje wellicht op het congres van de NVSHV in het najaar van 2005 aangeboden kunnen worden.

Het project zal - na de uitgave van de protocollen in boekvorm - zeker een vervolg moeten krijgen. In de NVSHV-bestuursvergadering zullen de speerpunten worden benoemd voor het vervolgtraject. Zo zal er een borgingstraject ontwikkeld moeten worden. Er zal een voortdurende update van de protocollen plaats moeten vinden en men zal willen inspelen op vraag vanuit ziekenhuizen naar meer protocollen. Daarnaast zijn er nog veel zaken met betrekking tot het uit te geven protocollenboekje waarover het bestuur zal moeten spreken en beslissen, zoals: de rechten, de status, integreren in DKSE, lesstof in de SEH-opleiding, de prijs, digitale uitgave, verspreiding, etc, etc.

Kees Vedder, projectleider