

Informatiebulletin nr. 1 (oktober 2002)

Namens de projectgroep Triage

Pieter Jochems, projectcoördinator Triage op de SEH

Dit is het eerste informatiebulletin inzake het project richtlijnontwikkeling en implementatie Triage op de SEH, het streven is het bulletin eenmaal in de 3 maanden te laten verschijnen. Naast deze bulletins is in het project ook voorzien in tussentijdse rapportages en publicaties en ook al tijdens het NVSHV congres van oktober j.l. werd veelvuldig informatie beschikbaar gesteld. Ook in het verenigingsblad van de NVSHV (Triage) zal regelmatig aandacht worden geschonken aan het project en de voortgang daarin.

In september 2001 adviseerde een groep van inhoudsdeskundigen het bestuur van de NVSHV de komende jaren voor wat betreft de beroepsinhoud op drie peilers in te zetten: de beschrijving van een profiel van de SEH afdeling, de ontwikkeling van protocollen (te beginnen bij A t/m D) en de ontwikkeling en invoering van een richtlijn Triage. Deze drie items zijn, naast tal van andere beleidsvoornemens, opgenomen in het beleidsplan van de NVSHV 2002 – 2005 en goedgekeurd door de ALV op 13 maart 2002. Dit informatiebulletin richt zich alleen op het project Triage op de SEH.

Vanaf het voorjaar 2002 is intensief gewerkt aan het schrijven van een projectplan Triage, aanvankelijk door mevr. P. Lubberhuizen en ondergetekende, in latere instantie werden medewerkers van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg het CBO hierbij betrokken. Het bestuur van de NVSHV was immers van mening dat samenwerking met het CBO zeer gewenst was, mede gelet op de doorbraakseries van het CBO op een aantal SEH afdelingen in Nederland, maar ook vanwege hun expertise in het ontwikkelen van richtlijnen.

Medio juni/juli is het projectplan definitief goedgekeurd en werd financieringsruimte gevonden bij de NVSHV, de AVVV en het Medisch Spectrum Twente te Enschede (hoofdfinancier).

De projectstructuur is ondertussen ingericht en naast een actieve rol voor een aantal (wetenschappelijke) beroepsverenigingen volgen de Inspectie voor de Volksgezondheid en de zorgaanbieders dit project met grote belangstelling. Dat hiermee onderstreept wordt dat de ontwikkeling en invoering van de richtlijn Triage op de SEH van groot belang is, is evident.

Het project Triage op de SEH moet de volgende resultaten opleveren:

- een evidence based richtlijn Triage,
- een set van indicatoren ter borging van de toepassing van de richtlijn,
- implementatie-ervaring bij de toepassing van de richtlijn en
- een bij de richtlijn behorend educatieprogramma.

Op dit moment is de richtlijnencommissie (in een multidisciplinaire samenstelling) aan het werk om de richtlijn op te stellen. Enerzijds wordt dit gedaan op basis van beschikbare modellen uit het buitenland, anderzijds door het beantwoorden van een vragenlijst betrekking hebbend op bijv. de settingskenmerken van de SEH afdelingen in Nederland, de organisatie van SEH werkprocessen, etc. Het streven is om de richtlijn Triage in maart 2003 klaar te hebben. Dit betekent dat er zo spoedig mogelijk een beslissing zal vallen over de keuze van een Triage systeem. Zowel de NVSHV, het CBO als de betrokkenen hechten eraan dat dit zorgvuldig en weloverwogen gebeurt, zonder daarbij de ogen te sluiten voor lokale ontwikkelingen zoals die zich in Nederland al voordoen.

Gelijktijdig met de ontwikkeling van de richtlijn worden intake gesprekken gevoerd met de ziekenhuizen die hebben aangegeven als proeftuinziekenhuis te willen fungeren. Vanaf deze maand zullen de eerste gesprekken gepland worden, om vervolgens vanaf het tweede kwartaal 2003 daadwerkelijk in de proeftuinziekenhuizen te kunnen starten.

Het tweede informatiebulletin kunt u medio december verwachten, wanneer de eerste resultaten kunnen worden gemeld.