

Stand van zaken project Ontwikkeling landelijke verpleegkundige protocollen SEH

Op 8 september 2004 kwam de Projectgroep Ontwikkeling landelijke verpleegkundige protocollen SEH voor de tweede keer bijeen in Zutphen. Tot dusver loopt het project geheel volgens schema. De protocollenschrijvers hebben veel werk verzet.

De projectgroep is vanaf deze vergadering uitgebreid met Sieuwert-Jan ten Napel, SEH-arts in het OLVG te Amsterdam en vertegenwoordiger van de NVSHA. Sieuwert-Jan is lid van de commissie NVSHA-protocollen. Hij zal binnen de projectgroep NVSHV deel uitmaken van de controlegroep.

In de vergadering van 8 september zijn de concepten van de A, B, C en D-protocollen uitvoerig besproken. De protocollenschrijvers gaven een onderbouwing van de door hun gemaakte concepten terwijl de collega's direct commentaar gaven.

Arie van Vugt, die deel uitmaakt van de controlegroep had zijn aanwijzingen en correcties al schriftelijk doorgegeven en ook de reactie van Margot Vink op de conceptprotocollen was vóór de vergadering ingekomen en verwerkt. Ter vergadering stelde Wim ten Wolde kritische vragen. Zijn inbreng als deskundige en manager van stichting LAMP werd als bijzonder waardevol ervaren. Sieuwert-Jan ten Napel had een behoorlijke inbreng als inhoudsdeskundige.

De ontwikkelfase loopt nu ten einde, hoewel er nog het nodige werk verzet moet worden.

Al de flow-charts (de stroomschema's) van de concept protocollen zullen worden voorzien van een toelichting. De projectleider heeft gevraagd om de concepten ter beoordeling ook voor te leggen aan de hoofden van traumacentra of deskundigen binnen de eigen organisatie. Deze toevoeging dient voor de vergroting van het draagvlak en zal een positieve invloed (kunnen) hebben wanneer de protocollen het valideringstraject ingaan.

Wanneer de aangepaste protocollen compleet met toelichting en bronvermelding zijn ingestuurd (volgens de planning eind november 2004) worden ze nog een tweede keer voor commentaar aan de controlegroep voorgelegd.

De protocollen en de bijbehorende toelichtingen zullen, voordat met het valideringstraject kan worden gestart, worden opgesteld in een standaard format dat aansluit op de ambulanceprotocollen. De volgende vergadering wordt gehouden op woensdag 9 februari 2005, 16.00 – 18.00 uur te Amersfoort.

Na deze vergadering zal ik u opnieuw informeren over de stand van zaken.

K. Vedder, projectleider